



San
Andrés
CHOLULA

AYUNTAMIENTO 2024-2027

AVANCES DE OBRAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIO: ING. EDGAR PEREA ROJAS

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025

NÚMERO DE OBRA: 24307
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL “C” EN EL PREESCOLAR “PAPALOTLA” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0543M; UBICADO EN SAN ANTONIO CACALOTEPEC.



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24304
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL “C”; ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR “SAN ANDRÉS CHOLULA” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0776A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.




AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24308
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS
EN ESTRUCTURA REGIONAL “C” EN EL PREESCOLAR “FRANCISCO MÁRQUEZ”
CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0236F, UBICADO EN LA COLONIA
CONCEPCIÓN GUADALUPE.



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24306
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL “C” EN LA PRIMARIA “BENITO JUÁREZ” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPRO279U, UBICADA EN LA COLONIA CONCEPCION GUADALUPE.



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24305
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0133Y, EN SAN ANTONIO CACALOTEPEC.



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24311
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” SEGUNDA ETAPA, EN SANTA MARÍA
TONANTZINTLA.



AVANCE FÍSICO: 100%