



San
Andrés
CHOLULA

AYUNTAMIENTO 2024-2027

AVANCES DE OBRAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIO: ING. EDGAR PEREA ROJAS

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Y DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

NÚMERO DE OBRA: 24307
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN
ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "PAPALOTLA" CON CLAVE DE CENTRO
DE TRABAJO 21DJN0543M; UBICADO EN LA LOCALIDAD SE SAN BERNARDINO
TLAXCALANCINGO".



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24304
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN
ESTRUCTURA REGIONAL “C”; ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN GENERAL EN EL
PREESCOLAR “SAN ANDRÉS CHOLULA” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO
21EJN0776A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.”




AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24308
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN
ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO MÁRQUEZ" CON
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0236F, EN LA LOCALIDAD COLONIA
CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL
ESTADO DE PUEBLA".



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24306
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN
ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE DE CENTRO
DE TRABAJO 21DPR0279U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS
CHOLULA".



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 24305
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA
TELESECUNDARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE DE CENTRO DE
TRABAJO 21ETV0133Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA".



AVANCE FÍSICO: 100%


NÚMERO DE OBRA: 24311
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL "SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS" SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
TONANTZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA".



AVANCE FÍSICO: 100%

NÚMERO DE OBRA: 26101

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE CORREDOR TURÍSTICO TONANTZINTLA - ACATEPEC Y CALLE ANNIE J. CANNON; CALLE ANNIE J. CANNON ENTRE REFORMA NORTE Y CALLE LUIS ENRIQUE ERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA EN ELMUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA”.



AVANCE FÍSICO: 2.77%

NÚMERO DE OBRA: 26100
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN EN PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CADENAMIENTO 0+192.08, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA".



AVANCE FÍSICO: 6.18%

NÚMERO DE OBRA: 26102


DENOMINACIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE INSPECTORÍA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA”.



AVANCE FÍSICO: 0.98%

NÚMERO DE OBRA: 26103

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN RETORNO DE AVENIDA ANDRÓMEDA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ANDRÓMEDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA".



AVANCE FÍSICO: 0.15%